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3pleP - Auswertungskonzept

1 Das Auswertungs-Konzept
1.1 Allgemeines

3pleP bietet ein leistungsstarkes und durch den Anwender parametrisierbares
Auswertungskonzept. Die Vielfalt der mdglichen Auswertung erlaubt hier nur einen kleinen
Ausschnitt von Beispielen.

Alle beigefiigten Auswertungen enthalten Daten aus unserem Demobestand und somit keine
schlissig nachvollziehbare Realwerte!

Dieses Dokument soll Beispiele der vielfaltigen Auswertungsmaglichkeiten geben.
Das Layout der meisten Auswertungen bestimmen Sie!

1.2 Bausteine der Auswertungen

Das Auswertungskonzept von 3pleP besteht aus finf Bausteinen. Drei davon sind im
Standard enthalten, zwei weitere stehen fur Ihr individuelles Reporting zur Verfligung.

Bei den Standard-Bausteinen handelt es sich um folgende:

Direktausgaben an EXCEL™ : die schnelle Ausgabe von angezeigten Daten,
unformatiert oder auch in eigene EXCEL™ Vorlagen

Der Formulardruck: Formulare wie Kalkulationen, Rechnungen etc. kdnnen
direkt aus dem entsprechenden Modul erzeugt werden.

Das 3pleP Standardreporting: Die Standard Auswertungen sind in einem zentralen
Reporting verfligbar.

Fur diese Standardausgaben werden Vorlagen in EXCEL und Crystal Reports™ mitgeliefert,
die beliebig kopiert und angepasst werden kdnnen. In der Formularverwaltung kann
festgelegt werden, welche Berichtsvorlagen aktuell zu den einzelnen Themengebieten
angeboten werden sollen. Formatvorlagen kdnnen auch Projektauftrdgen zugeordnet
werden, so ist beispielsweise sicher gestellt, dass Rechnungen an 6ffentliche Auftraggeber
in einem anderen Layout erstellt werden als Rechnungen an private Auftraggeber.

Zwei weitere Bausteine stehen fur Ihr individuelles Reporting zur Verfligung:

3pleP Query: fur individuelle Controlling Berichte und ad hoc Abfragen

3pleP Individuelle Reports: als Schnittstelle fur die Einbindung komplexer,
kundenindividueller Reports inklusive individueller, fur
diesen Bericht vordefinierter Multifilter.

Alle Ausgaben erfolgen hier in Ihre eigenen Vorlagen. Als Ausgabemedien werden MS-

EXCEL™, MS — ACCESS™ Berichte und Crystal Reports® Berichte unterstitzt.

So wird das Ziel realisiert, einerseits ein fertig konfiguriertes Reporting zur Verfligung zu
haben, andererseits die groRtmdgliche Flexibilitat fir die Realisierung eines sehr
leistungsféahigen eigenen Reportkonzepts zu bieten.

Stand: 03.04.2009 3pleP Development GmbH - Seite 4 -
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3 P®
Dieses Reportkonzept kann bereits mit einfachsten Mitteln (EXCEL) erreicht werden.
Andererseits stehen dem erfahrenen EDV — User Instrumente fur den Aufbau komplexer MIS
(Management Information Systeme) zur Verfiigung.

3pleP basiert auf dem MS — SQL Server und damit auf einem weltweiten Industriestandard.
Die Beschreibung der Tabellen und Felder steht 3pleP Kunden zur Verfiigung. Damit ist
auch der Aufbau eines Reporting mit sonstigen Standard Reportgeneratoren aul3erhalb der
3pleP Anwendung mdglich. MIS Systeme, wie zum Beispiel AGRESSO, kénnen auf 3pleP
Tabellen direkt zugreifen und damit die Projektinformationen in das Management
Information System integrieren.

Stand: 03.04.2009 3pleP Development GmbH - Seite 5 -
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1.2.1 Direktausgaben an EXCEL

Buchungen |Ueberswcht| Buchungen vor: |H1ZZDDSJ bis: hB.WZ.ZDDBj GO T alle Mitareiter

Direktausgaben nach EXCEL erfolgen aus
Tabellendarstellungen mit der rechten
Maustaste.

Mo D [P (Lo | ME] [ sk we[EL [w. |5, | Buchugstent

5. LSS (VR I (O

Datensatz kopieren

Spalkenanordnung speichern

Al Spalten einblenden H

Aufruf EXCEL — Ausgabe mit der rechten Maustaste

1.2.2 Der Formulardruck

_J Beschieibung | =

= Ausgabe (Anzahlungs-) Rechnung

Report; |H-STD 3P Standard Rechung

[ |

Neben dem Deckblatt der (&nzahlungs-)
Rechnung, folgende Anhange mit ausgeben:

Wi s
Jv Ubersicht der zur (4nzahlungs-) Rechnung gehirende Nachweisleistungen
Iv Honoraraufstellung Auftrag

[v HOAl-Obersicht der [Anzahlungs-] Rechhung

[— |v Alle zum Auftrag geharende HOAI-Berechnungen
== Ausgabe

o " Ducker

ebag * Bildschirm

B15.07.. 3. 02 358 356 M. ¥ h  E. Z. EingabevonSID's, Auswertungskorzept, allg. Ph-Aufge
B15.06.. 3p. 02 350 380 3. 4. h  E. Z. Auswertungskonzeptund allg P -Aufgaben
o 250 h E. Z. Miabeitebesprechungundinteme Schulung Reisekost
3 g Ll B 2 Datensatz hinzufiigen
2. h E. Z Datensatz lschen
2. h B Z Datensatz beatbeiten
B h E. Z

In der 3pleP Project Suite haben Sie zwei
Maglichkeiten:

Uber -EXport nach EXCEL" kénnen die
angezeigten Werte unformatiert nach
EXCEL ausgegeben werden.

Uber ,Export nach EXCEL" bieten wir lhnen
Beispiele als formatierte Vorlagen
(EXCEL_EXPORT_VORLAGEN), in denen
die wichtigsten Felder enthalten sind. Diese
Vorlagen kénnen vom Kunden individuell
angepasst werden.

In Funktionsbereichen wie z.B. der Kalkulation,
Rechnungsstellung und dem Mahnwesen wird
eine Druckfunktion fur die zugehdrigen
Formulare angeboten.

Die Formularvorlagen kénnen mit Crystal —
Reports oder EXCEL definiert und in den
Systemdaten verwaltet werden.

In einem Dialogfenster kann auf die
angebotenen Formularvorlagen zugegriffen
werden. Eine Voreinstellung fiir ein
Rechnungsformular kann bereits beim
Projektauftrag hinterlegt werden.

Aufruf des Formulardrucks - aus einem Anwendungsbereich tGber den Druckbutton

Stand: 03.04.2009
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1.2.3 Das 3pleP Standardreporting

‘Alle Reports L]

(] Auswertungen Kriterien
5] GMSH1 —
=] GMSH-Fachbersiche == iesleset
[£] GMSH-Fachbereiche Projekte v::lLa‘nd

- [E] Adressen ":lLeis.tungselement

[E] Planer '-‘:leU!ek'

= nspechpartner | Projektart
[E] Mitarbeiter ] Projektstatus
[E] Projekt < >

[Z] Personalplanung

e
+[£] Ressourcenplanung
4]

+[Z] Leistungserfassung

Personal

ektstunden
Mitarbeiterebene

,

== Projektkalkulation

==| Eingangs-/&usgangsrechnunge
Einzahlungen Rechnungen
Einzahlungen &nzahlungen
= d1ezahliinnen N

Das Standardreporting bildet das Berichtswesen ab. Hier
kénnen Listen, Statistiken und sonstige Auswertungen
aus 3pleP erzeugt werden.

Zu jedem Thema steht mindestens eine Formularvorlage
als Crystal Report oder EXCEL Vorlage zur Verfiigung.
Anwendereigene Vorlagen kdnnen Uber die Systemdaten
eingebunden und verwaltet werden. Multifilter sowie
Sortierkriterien werden entsprechend den Anforderungen
der einzelnen Reports eingeblendet.

Alle Auswertungsparameter kénnen gespeichert und als
individuelle oder allgemeine Standardreports im
Reportbaum erganzt werden.

3pleP Standard Reporting — Reportbaum mit reportspezifischen Multifiltern und Sortierkriterien.

1.2.4 Der 3pleP Query — fur individuelle Controllin g Berichte und ad hoc

Abfragen

Der 3pleP Query ist ein méachtiges Instrument fur den Aufbau lhres Reporting und MIS.
Dabei gliedert sich der 3pleP Query in zwei Schichten:

1. Bereitstellen von Datenbank — Views in der MS —  SQL Datenbank
] Fir die Erstellung eines Datenbank —Views in MS — SQL
[ J* (alle Spaker) & Server sind Datenbankkenntnisse notwendig. 3pleP stellt
o S o e J€dOCh bereits eine Auswahl sinnvoller Datenbank —
v |nAmE_LonG e|FIRST_NAME Views mit der Auslieferung zur Verfigung.

NAME_SHORT1

<

LAST_NAME

= KEYC -

L_I* (Alle Spalteny A

LD

¥ NAME_SHORT

¥ MNAME _LONG

|_|NAME_SHORTL v
<
_ |Spalte | Alias | Tabelle | Ausaabe | Sor
__|SHORT_NAME Kurzbezeick EMPLOYEE v
__|FIRST_NAME Vorname ~ EMPLOYEE v
_|LAST_NAME Machname EMPLOYEE v
__|MAME_SHORT Abteilungku DEPARTME! v
___|MAME_LONG Abteilung  DEPARTMER v

MNAME_SHORT Gruppekurz KEYGROUP v

Erstellen eines Datenbank - Views

Stand: 03.04.2009

Ein Datenbank — View ist eine Zusammenstellung solcher
Felder aus verschiedenen Datenbanktabellen, die
innerhalb von 3pleP fur Auswertungen zur Verfiigung
gestellt werden sollen. Schon hier kdnnen tber SQL —
Abfragen Einschréankungen vorgenommen oder
Berechnungen durchgefiihrt werden.

Die englischen Feldbezeichnungen kénnen in der
Abfrage als ,Alias” durch selbsterklarende Namen ersetzt
werden.

3pleP Development GmbH - Seite 7 -



2. Erstellen und Automatisierung von Abfragen aus d
eigene MS-EXCEL™ , MS-ACCESS™ oder Crystal Reports™

3pleP - Auswertungskonzept

Datenbank-Abfiage | 3pleP_1_MA_ABEILUNG ~| zZit [C:\temptMitarb
Fier: [ | Statsie: [ 3 spal
1. Sottierung: [Keine Sottierung | [Butsteigend | Anesht [T lem
2 Sottierung [Keine Sorierung | [Autsteigend ~l ¥ Feldnamen:
Ausg. Pos.  Feld Typ Kit-Typ Kiiterien

Vo1 Kurzbezeichnung Text |keine Einschrénkung ~|]

M 2 Vomame Test [keine Einschiankung <] |

¥ 3 Nachname Text [ eine Einschrénkung ~I]

V4 Eintit Datum [ist arisser als | [31122007 ~|
v 5 Personal_Nummer Text [keine Einschiénkung ~|

[ 6  AbeiungsID Ganzzahl [ceine Einschrénkung ~I]

7 Austitl Datum [ eine Einschrénkung ~|[28.05.2008 ~]
Vv 8 Abteilungskurzbezeichnung Text [keine Einschrankung ~|

v 9 Abteilungsbezeichnung Text | keine Einschrénkung ~|

[~ 10 Austit2 Datum [ keine Einschiénkung | |28.05.2008 ~]
o1 Akuel Ganzzahl [ eine Einschiénkung ] i

Selektion und Ausgabe eines 3pleP Query Berichtes

1.2.5 Individuelle

Individuelle Reports

Reports

3pIeP®

iesen Views zur Ubergabe an
Vorlagen

Die 3pleP Query Abfragen auf die Datenbank
— Views kann auch der Benutzer nach kurzer
Einarbeitungszeit selbst erstellen.

Die Feldreihenfolge kbnnen geéndert und die
zur Ausgabe bestimmten Felder markiert
werden. Fir jedes Feld stehen, auch fur
zeitraumbezogene Einschrankungen,
zusatzliche Filterméglichkeiten zur Verfigung.

Alle Filtereinstellung wie auch die zugeordnete
Ausgabedatei kdnnen als Standardausgaben
gespeichert werden.

Schnittstelle fir die
Einbindung komplexer
kundenindividueller

= Q Ohne Gruppierung
m BSP1: Mitabeiterzeitauswertung
Q |_KALK: Vorkalkulation
@ 1_KALKIST: Kalk-Ist Vergleich
m |05E: Projektauswertung Excel
m |05ES: Projektgesamtauswertung
m PRA&LS: Projektauswertung
[ RESPLNT: ResPlanungProject
&) SOLLIST: Sallst Kurve Projekt

Selektion und Ausgabe eines 3pleP Query Berichtes

Kriterien I Mitarbeiter | Reports inklusive
Krieiien: &0! individueller fr diesen
o B BPL aus A [[A Bericht vordefinierter
) Projektkostenstelle BAZ Beauf!@gl Mu |t| f| |te r
7 Focian: | (N 2| '
NFG: Nicht freigegeben L. . .
gf’;fqﬂ{s’;';ﬁ“m < Individuelle Reports ist ein
: ) e L« Zusatzmodul fur 3pleP
Project Suite und 3pleP
Stichtag = _v][28.05.2008 +] Construction.
Ziel: [
St

Die Daten, Berichtsvorlagen und fir den jeweiligen Bericht vordefinierten Filter werden durch
unser Consulting oder einen geschulten Mitarbeiter Ihres Hauses vordefiniert.

Die Berichte kdnnen nach verschiedenen Themen gruppiert werden.

Diese Schnittstelle eignet sich besonders fiir die Einbindung Ihrer sehr komplexen
individuellen Berichte mit komfortablen Filtereinstellungen und der Méglichkeit
stichtagsbezogener Darstellungen.

Im Register ,Mitarbeiter” kann festgelegt werden, wer auf den jeweiligen Bericht ein

Zugriffsrecht hat.

Stand: 03.04.2009
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Modul ,Kontakte®: Beispiele fur Auswertungen

2.1 Adressstammdaten
Bezeichnung:  3pleP_Adrstamm.rpt
Art: 3pleP Standard Report, Crystal Report

Stammdaten Adresse

Datume  15.12.2008

Strasse W oarenstr 24

Postfach

Jirgens KG Silvia Jirgens
Strasse Schinsteinwen 86

Postfach

Strasse Bahnhofstr. &

Postfach

Strazze Kiickenallee 12

Postfach

$trasse RobertKoch-Str. 76

Postfach

Lieferant Gmb Lieferant GmbH

L/RFLZ/0n:  DEf 67208 f Bad Herford

L/PLEZ/00: DE/ 79001 # Emmendingen

L/FLZ/0R:  DEf 79234 f Emmendingen

ABC Beratun  ABC Beratungsgesells

L/FLZ/0f:  DEf GGGE6 ¢ Entenhausen

Musterfirma G Musterfirma G mbH

L/FLZ/0m:  DEf 78665 ¢ Entenhausen

Telefon

Teletax:

E-mail

Internet:

Telefon
Telefax:
E-mail

Internet:

Kreisverwaltu HKreisverwaltung Emmeni

Telefon
Teletax:
E-mail

Internet:

Telefon
Telefax:
E-mail

Internet:

Telefon
Teletax:
E-mail

Internet:

Kunden-Hr.:: 1090089
Aktuel aktuell
Status:

KHunden-Hr.:: 0

Aktuell aktuell

Status:

Kunden-Hr.:
076234 - 78-2140 Atuell aktuell
076234 - 78-2111 status:

KHunden-Hr.:: 0
062890 /876543.0 Aktuel aktuel
Status:
info@abc.de
v, abo. de

Kunden-Nr.::
09834.890-23 Ahtuell aktuell
Status:

2.2 Auslastung eines Mitarbeiters
Bezeichnung:  3pleP_MA_mit_Subreports.rpt
Art: 3pleP Standard Report, Crystal Report

Mitarbeiterstammblatt

Datumx  15.12.2008
MH  Maier, Hermann

Strasse
PLZ /Ot

WA Gruppe AdministrationfSales

AZ-Modell:
Abteiling

cJ Jelitto, Christoph

Strasse

PLZ fOrt

MA-Gruppe:  Consutants
AZ-hodell:

Abteilung

FD Dehne, Frank

Strasse

PLZ rort

bt & Gruppe Consutants
AZ-Model:

Abteilung

MR Mattmueller, Roland

Strasse
PLZ fom

hiA- Gruppe Consutanis
AZ-Modell:

Abteilung

Stand: 03.04.2009

Personalnr.:

Status: FEST Festangestelter b
orgesetzer:

Ein- / Austrin: 01.01.2008 ;30121299
Geburtstag: 01.01.1990

Pasition:

‘ertreter:

Personalnr.:

Status: FEST Festangestelter b
orgesetzer:

Ein- / Austritt: 01.10.2008 ;300121299
Gebunstag: 03.01.1990

Pasition:

‘ertreter:

Personalnr.:

Status: FEST Festangestelter b
‘orgesetzer:

Ein- / Austritt: 01.01 2008 ¢ 300121899
Gebunstag: 01.01.1990

Fosition:

‘ertreter:

Rersonalnr.:
Status: FEST Festangestelter b
‘orgesetzer:

Ein- / Austrint: 01.01.2005 /30,2189
Geburtstag: 01.01.1990

Position:

‘ertreter:

3pleP Development GmbH

3pIeP®
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2.3 Mitarbeiter nach Organisationseinheit
Bezeichnung:  3pleP_MA_Organisation.rpt
Art: 3pleP Standard Report, Crystal Report

Mitarbeiterstammblatt - Organisationseinheit

Datum:  12.11.2008
Kiirzel Hame

ST Tecklenhora, Sibylle

ah Haolve, Gerd

ARG Architekt. Huao

ER Richter, Erich

TEC  Zeichnerin, lrig

CoM - Consultant, Thom as

Fhd mMustermann, Franz

ING  Incenisur. Walter

ADMI Administrator, Adi

te Projektverwaltung, Helga

Abteilung

Kauf. &bteilung

Techn. &hkteiluno

E ntwicklung

2.4 Mitarbeiter Telefonliste
Bezeichnung:  3pleP_MA_Telefonliste.rpt
Art: 3pleP Standard Report, Crystal Report

Telefonliste

Datum:  12.11.2008

B ezeichnung

KZ

Tel. intern

Position Funktion

Berater

Mitalied der Geschéft Berater

Sekretariat Administration

Handy

't

MA-Gruppe

Consultant
Administration
Architekten
Technische Zeicher
Technische Zeicher
Consultant
Architekten
Elgktroinoenisur
Administration
Administration

E -Mail Adresse

3pIeP®

Status

FEST
FEST
FEST
FEST
FEST
FEST
FEST
FEST
FEST
FEST

My

Tecklenborg, Sikylle

=T

0761-13325-26

0172-56456

Holve, Gerd gh 0761-13325-26 0170-5623135 ghi@ Jplep.com
Architekt, Hugo ARC | 0761-559789 0172-455455 gh@ 3plep.com
Richter, Erich ER

Zeichnerin, Iriz TEC

Consultant, Thom as COM

Mustermann, Franz F i

Ingenieur, Walter ING

Administrator, Adi ADM | 0761-13326-13 0170-45597 adm in@admin.de
Projektverwaltung, Helga te

Stand: 03.04.2009

3pleP Development GmbH
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3pIeP®

3 Modul ,Planung“: Beispiele flr Auswertungen

3.1 Projekte

3.1.1 Projektstammdaten

Bezeichnung:  3pleP_Prostamm.rpt
Art: 3pleP Standard Report, Crystal Report

Projektstammblatt

Datum: 15,12.2008

10000

Proj.-Hr./Bez:

Projektieter
K oste nste fie:
Beginn /' Ende:

Projektadre sse;

Ende: 40000

10001

Proj.-Hr./Bez:

Projektieter
Koste nste fie:
Eepinn /' Ende:

Projektadre sse:

Ende: 40001

10002

Proj.-Hr./ Bez:

FProjektieder:
Kostenstelig:
Beginn /' Ende:

Projektadre sse:

Ends: 40002

Stand: 03.04.2009

10000 (Kreiskrankenhaus Emmendingen)

cJ - Jelitto, Christoph Status:
2100 Consulting Proje bty
01.01.2008 3142201 Code:

10001 (Einfihrung ERP-System)

CJd - Jelitto, Christoph Status:
2100 Consulting Projekityp:
01.07.2008  £31.01.2009 Code:

10002 (RHZ Am Griinen Acker)

TR - Trendelenburg, Rainer Status:
2100 Consulting Projekityp:
01.10.2008 #17.11.2010 Code:

3pleP Development GmbH

A = aktiv
Standard
up

A = aktiv
Standard
A = aktiv
standard
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3.1.2 Projektorganisation

Bezeichnung:  3pleP_Pro_Org.rpt
Art: 3pleP Standard Report, Crystal Report

Projektorganisation

Datum: 12.11.2008

3pIeP®

&7

70999 Bauhaus -Anlage (Erstellen einer Bauhaus -Sied
Begin /Ende: 01.10.2008 /31.12.2010

Status: aktiv

Betelligte in Projektorganisation Externe
Linienorganisation ) rg Beteiligte
Projektleiter
[ P SpleP GmbH
ADMI (Administrater, Adi) ARC  (Architekt, Hugo) Avgpr Kuwvner. Elko

TEC  (Zeichnerin, Iris)

ING [Ingenieur, Walter | Zugeordnete Projekt-Mitarbeiter
ARG (Anchitelt, Hogo)
ADMIN [Administrator, Adil

Abellnig: E
Tekhi: O761-13326-13
Wangege e

TEC [Zeichnerin. Irisl

AnElneg:
Tektbn: O7F61-137880

Gebrider Hintermoser und Klein MR
Arspr Wialter. Hinterm oger
AOEINNG:

Tekb: 07999 f090909 - 99

AOENNNG: Lieferant GmbH B=d Herford
Tekni: BAEpT.
Vongeretrter: AbEINE]:
Tek®Tn:
ARC [Architekt, Honol
ADENNIG: T
Tekti: O761-559789
Vorgeseer  Ingenieur, W ater
3.1.3 Projektverlauf
Bezeichnung:  3pleP_Projektuebersicht.xls
Art: 3pleP_Vervorlage, Ausgabe nach Excel mit rechter Maustaste

71-990: Krankenhaus Emmendingen

400,00

Tausende

350,00 A

300,00

== Selbstkosten
== Fakturiert

Auftragswert

250,00 A

200,00

Erbracht

150,00

100,00

50,00 1

~ o
v

— v

—

0,00 ¥ ¥

01.01.2007  18.03.2007  02.06.2007  17.08.2007  01.11.2007  16.01.2008 01.04.2008  16.06.2008  31.08.2008  15.11.2008

Stand: 03.04.2009 3pleP Development GmbH

- Seite 12 -



3pleP - Auswertungskonzept

3.1.4 Detaillierte Projektibersicht

Bezeichnung:
Art:

Detaillierte Projektiibersicht

Firma « Mandantennummer

3pleP_Projektdaten.xls
3pleP Standard Report, Excel-Datei

Projektdaten
Stichtag: 31.12.2008
Projektnummer: 80-100
Projektleitung: Architekt, Hugo
Projektname: Reihenh3user Erlenbach
Projektbeschreibung:
Auftraggeber: Hauslebauer AG Unterhaching ()
Projektbeginn: 01.09.2007 voraussichtl. Projektende: 31122010
Vertragssumme netto: 134.387,83 Abrechnungsart: Pauschal
Status: A aktiv
Produkt-Gruppe:
Leistung/Kosten/Ergebnis (EUR):
Kalkulation Ifd. Monat Ifd. Jahr Yorjahre Gesamt
Leistung 134.387.83 0,00 166465 18.477.61 20.142,26
Personalkosten 111.197,00 0,00 323301 0,00 323301
Subunternehmen (Werkvertrage) -139,00 0,00 -189,00 0,00 -189,00
Sachkosten 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Pauschalkosten 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Projektkosten 7 110.938,00 4 0,00 730340 4 0,00 303401
Ergebnis 2338983 0,00 -1.369.36 1847761 17.108.25
Ergebnisin % 17,40 0,00 -82.26 100,00 84.94
R 12
Rechnungs-  Zahlungs-  Zahlungs-
Rechnung Nr. Buchungstext Rechnungsart Rechnungsdatum betrag netto datum betragnetto Zahlungstest
AZ-2007-07-0008 1. Abschlag Anzahlung 30.07.2007 1247761
Gesamt 1347761 0,00
Kosten / Ertragssituation:
RechnungsstellungfLeistung (in %): 9174
ZahlungseingangfLeistung (in %): 0,00
Zinsen:
Zinssatz zur Zeit (in %): 7.00
Zinsaufwand EUR: 3034.01 Ergebnis nach Zinsen: 20.142.26
Kostenverteilung nach Personal / Qualifikation:
Personalnummer Name Kalkulation Stunden Personalkosten
Stunden Kosten Ifid. Monat___Ifd. Jahr Vorjshre Gesamt Ifid. Monat___Ifd. Jahr Vorjahre Gesamt
Fioos Administrator, Adi (ADMIN) 18,00 1.800,00 0,00 5350 0,00 5350 0,00 323301 0,00 323301
foo1 Projektverwaltung, Helga (te 30,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zw.-Su. ADMIN 0,00 0,00 0,00 5350 0,00 5350 0,00 323301 0,00 323301
f225 Architekt, Hugo (ARC) 112100 69.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zw.-Su. ARC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
itog Consultant, Thomas (CON) 130,00 10.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zw.-Su. CON 38,00 5.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeichnerin, Iris (TEC) 710,00 22.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2Zw.-Su. TZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Personal 2167,00 __111197.00 0,00 6350 0,00 5350 000 323301 0,00 323301
Kosten / Ertragssituation:
RechnungsstellunglLeistung (in %): 9N74
Zahlungseingang/Leistung (in %): 0,00
Zinsen:
2Zinssatz 2ur Zeit (in %) 7.00
Zinsaufwand EUR: 3034.01 Ergebnis nach Zinsen: 20.142.26
Kostenverteilung nach Personal / Qualifikation:
Personalnummer Name Kalkulation Stunden Personalkosten
Stunden Kosten Ifd. Monat __Ifd. Jahr Vorjahre Gesamt Ifd. Monat __Ifd. Jahr Vorjahre Gesamt
Fio0s Administrator, Adi (ADMIN) 18,00 1.800,00 0,00 5350 0,00 53,50 0,00 323301 0,00 32330
foo1 Projektverwaltung, Helga (te 30,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zw.-Su. ADMIN 0,00 0,00 0,00 5350 0,00 5350 0,00 323301 0,00 32330
f225 Architekt, Hugo (ARC) 112100 £9502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zw.-Su. ARC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
itog Consultant, Thomas (CON) 120,00 10.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2Zw.-Su. CON 398,00 5.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zeichnerin, Iris (TEC) 710,00 22.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2Zw.-Su. TZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt Personal 216700 111197,00 0,00 5350 0,00 5350 000 323301 000 323301
Subunternehmen (Werkvertrage):
Lieferant Buchungstext Datum Betrag
Lieferant GmbH Bad Herford ()
Lieferant GmbH Bad Herford () 23.03.2007 0,00
Lieferant GmbH Bad Herford () 23.03.2007 0,00
Lieferant GmbH Bad Herford () 23.03.2007 0,00
Lieferant GmbH Bad Herford () 23.03.2007 0,00
Lieferant GmbH Bad Herford () 13.10.2008 -12.500,00
Lieferant GmbH Bad Herford () 13.10.2008 -3.714,00
Lieferant GmbH Bad Herford () 13.10.2008 1857,00
Lieferant GmbH Bad Herford () 13.10.2008 1.857,00
Lieferant GmbH Bad Herford () 13.10.2008 1.857,00
Lieferant GmbH Bad Herford () 13.10.2008 5.000,00
Lieferant GmbH Bad Herford () 13.10.2008 5.000,00
Lieferant GmbH Bad Herford () 14.10.2008 444,00
Gesamt Subunternehmer -199,00
Sachkosten
Bezeichnung Datum Menge Betrag
Gesamt Sachkosten 0,00

Stand: 03.04.2009

3pleP Development GmbH

3pIeP®
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3pleP - Auswertungskonzept

3.1.5 Projektstandsliste

3pleP_Proj_Stand.rpt

Bezeichnung:

Art:

3pleP Standard Report, Crystal Report
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3pleP - Auswertungskonzept

3.1.6 Projektergebnis

Bezeichnung:  3pleP_Projektergebnis.xls
Art: 3pleP Standard Report, Excel-Datei

3pIeP®

Projektergebis
IHR LOGO

Projelit-Kurzhezeichnung: 71990

Projel-Bezei Krankenhaus F i

Datum: 19112008

muB alle Daten zu diesem Projekt enthalten. Also auch jahresiibergreifend.

3.2 Kalkulation

3.2.1 Kalkulation — Mengen, Selbstkosten und Verkau fskosten

Bezeichnung:  3pleP_KALK.rpt
Art: 3pleP Standard Report, Crystal Report

Kalkulation

D atumn: 15.12.2008

Projekt: 71990 (Krankenhaus Emmendingen)
Kalkulation: Kalk1 {automatisch mit Fremdleister angeleqat)
X Menge Einzelprais Gasamtprais
Frojektelement Dat .
relsksEmen um irtern  extem S-Stz WK-Satz Sk Satz WKtz T MAGrUPRE

1 (G rmundlagenermittiung)

18.02.2008 1,00 1,00 10000 0,00 100,00 000 777 (777)
FL 0 17.07 2007 100 1,00 20000 200,00 200,00 20000 277 (777)

BYch ngstert

Zeiten () 01.012007 100,00 100,00 BS00 12500 650000 1250000 ARC (Architekten)

Bichmgstert

E80000 12.700,00
Menge Einzelpreis Gesamtprels

Prajekelement Datum )
itern  extem  SK-Satz  WH-Satz SH- Satz VK- Satz

M fMAGruppe

19 (Grundlagenemittiung}

Grundlagesrm (Grun  01.01 2007 0,00 0,00 100,00 80,00 0,00 0,00 ADMIN (Administrator, Adi)
BrchgstIt ook probe

0,00 0,00
) Menge Einzelprais Gesamtpreis
RroiskS S nSs et irtern extem SK-Satz  WK-Satz SK- Satz ey RS
2 (Vorplanung)
FL (] 12.07 2007 1,00 1,00 779778 779779 7797 748 TTITTE 7T (PR)
sk nngetert
FL ) A7.07 2007 1,00 1,00 149988 1.499.58 1.499 38 1.489,88 797 (Y77)

BICh IngEterT

9297 67 9.287 67
Menge Einzelpreis Gesamtpreis
irtern  extem  SK-Satz  WH-Satz SH- Satz VK- Satz

Prajekelement Datum WA £ M AGruppe

20 (Grundlagenemittiung)

Grundlageerm (Grun  01.01 2007 0,00 0,00 100,00 80,00 0,00 0,00 ADMIM (Administrator, Adi)
Bichmgetert  Rode probe

Stand: 03.04.2009 3pleP Development GmbH

HONORAR KDSTEN STUNDEN GEWINN
LEISTUNG PHASEN HONORAR NK | _Summe | Budget IST FREMD NK ABW. PLAN IST ABW. PLAN IST ABW.
001: Gewerk | 1 G 50,00 2,50 52,50} 5250 £2:852,00] 0.00 120,00 104 40,00 -38.3§] 0,00 -2.313.50 2.918.50
001: Gewerk | 2: Vorplanung 16.596.57 T 16,376,356} 16.375.35 0,00 4.000,00 0,00 2HET 0,00 24157 0,00 12.376,35 -12.375,3¢
00: Gewerk 1 3 Entwurfzplanung 21,248 50 106242 22.31032) 22.310,92| 200,00} 0,00 0,00} 44262 2,00} 434,68 0,00} 21.510,82] -21.510,97
001: Gewerk | 4 I 5523401 426,47 5.355,57) 5.955.57| 400,001 0.00 0,00 5.555,57] 172,70 4.00 173.70) 0,00 5.555,57| -5.555.81
001: Gewerk | 5: Aushiih 25,488,201 127441 26,762,651 2676261 1023,00 0,00 0,00 25.739,61) 53,00 16,50 514.50) 0,00 25.739.61 257396
00: Gewerk 1 E: Vorberaitung der Vergabe £.529,40 426,47 2.956,87) £.9865,87 0,00} 0,00 0,00} £.956,87) 177 0,00} 177,70} 0,00} 2.966,87 -2 355‘8]‘
001: Giewerk 1 T: Miwirkung bei der Wergabe FAIA 355.81] 747198 TATLIE 0.00 0.00 0,00 747138 148,25 0.00 145,25/ 0,00 T.471.38] FATL
001: Gewerk | : Objektiibersachung 46.696,70] 2.334,33) 43.021.03] 4302103 624,00/ 1.000,00 0,00 47.397,03) 95181 2,00 343,81 0,00 47.397,03] 4738700
001: Gewerk | 9: Objektbetrauung, Dokumentation 4.299,70] 24 4.504.19) 450412 0,00 0.00 0,00 4.504,18) 8937 0,00 89.37) 0,00 4.504,18 -4504,1¢
002: Gewerk 2 1 Grundlagenermittlung 1413.40 116,13 2.034,03) 203403 £i24,00] 0.00 0,00] 141003} 38,38 12,00} 27.38) 0,00] 1.410,03] -1410,07
002: Geverk. 2 2: Vorplanung 7.035.98] 42216 745814 7458 M 64,00 300,00 0,00 7.094.14) 140,33 2,00 138,33 0,00 T.094,14 70541
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3.2.2 Projektkalkulation

Bezeichnung: BLOCK1 PROJ_KALK1.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage

Projektkalkulation

3pIeP®

KST ~|Projekt Ku > |Projektheschreibun ~ |Projektlei _~|Selbstk Eigen ~|Selbstl Fremd ~|Honorare _~|Deckung |
220 70-950 Hochhaus am Damm  ARC 20.000 58674 75.874 -4.000
220 71-950 Krankenhaus Emmendi ARC 13.000 45 BB5 70.685 11.800
B 60-100 Reihenhauser Erlenbacl ARC 111187 5.689 270407 153.521
G 9599-2008-00Z Gewerbegebiet ADMIN 11.790 345000 359.500 2710
G FW-neu FW-neu-beschreibung  ADMIN 10.850 9838 25713 5025
Berichtssumme 166.837 466.086 802.079 165,156

Auswahlkriterien:

3.2.3 Angebot aus Kalkulation

Bezeichnung:  3pleP_Angebot.xls
Art: 3pleP Standard Report, Excel-Datei

Hauslebauer AG

87098 Unterhaching

Honorarangebot
Projekt Erstellen einer Bauhaus-Siedlung
Zeichen 70-999 Bauhaus-Anlage/70-999 auftrag 1

Sie erhalten unser Honorarangebat tiber unsere oben aufgefihrten Leistungen. Wir schlagen
Ihnen unsere Vergitung als Zeithonorar vor.

Die nachfalgend aufgefiihrten Stunden sind eine Schatzung, die aus heutiger Sicht
ausreichend sein durfte. Die endgultige Abrechnung erfolgt nach dem tatsachlichen
Zeitaufwand.

Wenn Sie unseren Yorschlag akzeptieren bitten wir Sie um Rickgabe der Mehrfertigung mit
Ihrer Gegenzeichnung

1. Zusammenstellung

Netto MwSt Brutto
Auftragswert 75.041,00 14267,79 6929879
Spesen 0,00 a 0.00
Summe 75.041,00 14.257,79 89.298,79

2. Einzelnachweis fur 70-999 auftrag 1

Pos Menge Bezeichnung Epreis Netto Brutto
1 Grundlagenermittiung
100,00 1/4 ADMIN: Administrator, Adi 80,00 8.000,00 9.620,00

1 Grundlagenermittiung

1,00 2.000,00 2.000,00 2.380,00
1 Grundlagenermittiung

1,00 41,00 41,00 48,79
3 Entwurfsplanung

1,00 25.000.00 25.000,00 29.750,00
8 Objektilberwachung

1,00 40.000,00 40.000,00 47 600,00
Gesamtsumme : 75.041,00 89.298,79
Ort -, 26.01.2009
Auftragnehmer: Kundenfirmenname. .

Kunde-Unterzeichner._

Auftraggeber: Unterhaching, ........................

Unterschrift

Stand: 03.04.2009 3pleP Development GmbH
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3pleP - Auswertungskonzept

3.3 Subunternehmer

3.3.1 Honorarubersicht je Leistungselement
Bezeichnung:  3pleP_SUBCON_AMOUNT.xlIs

Art: 3pleP Standard Report, Excel-Datei
Datum: {19.01.2009 |
Subunternehmer: SUB Test 03 IH R ['OGO
Projekt: JpleP-Projekt001: Projekt kurz
Projektposition Honorar + HK Vereinharte Summe
1 Grundlagen 1.100,00 1.000,00
Y2 Varplanung 54.230,00 2.00000
VI3 Entwurfsplanung 0,00 3.000,00
Summe 55.380,00 6.000,00
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3.4 HOAI

3.4.1 Honoraraufstellung
Bezeichnung:  3pleP_Honaufstellung.xls

Art: 3pleP Standard Report, Excel-Datei
Honoraraufstellung
Projeht: 70953 Banhanz-L B3
Erce Ik v alie rBanhanz-Skdn g
At g; TO-9o@anag 1

NTE] 1 -besch e b g

outtragebar:  Haskbaneras
Hans kebaner 4G Uik nacihg

b @rosa
Lalning Hanorar  Mebenhortan
708 5% Bauhau-aniaga: Eretalle nalner Baulaun-§lediong
1:Growd Bige e mittne g gem. fabBge HOAL 16_56 20mpoon
gem. AaEg HOAL 1696 kilali i}
1:GrodBgeremitngg gem. Anbage HOAL B2t 2000
gem. snbage HOAL Bot aom
2:Wop BNt g gem. fabEge HOAL 16_56 fE0mpon
gem. fabEge HOAL 1656 mom
3 Exn iEp AN NG gem. AaEge HOAL 16_%96 250mpoon
gem. AaEg HOAL 1696 1mom
L Gerekm inigspEnng gem. sabage HOAL 1656 150mpo
gem. aabEge HOAL 1656 oom
L (N L ] gem. fabEge HOAL 16_56 s50mpoon
gem. AnEge HOAL 1556 Jmom
6o b R ENig o6 v gabe gem. AaEg HOAL 16_%96 Dompoo
gem. fabage HOAL 1656 1m0m
T2 MWK Y e be |1 e rgabe gem. sabEge HOAL 1656 i0o0mpo
gem. fabEge HOAL 16_56 1m0
B O kit bse WIaCk Vi gem. fabEge HOAL 1656 {nompo
gem. AaEge HOAL 16_%96 2mom
9 Dok Am & vE to gem. AaEg HOAL 1696 sompn
gem. Anbage HOAL 16 56 1m0
Summe F0-855 Baulm un-aniags: Errfellen aimer Biuhau s Bl dung 20200000 110000
Summes Hanorar+ Heba rlonen net 213 100,00
ZuAiglicin 18,00 % Um iatzrteusr 4045 5,00
Summes Honmorar+ Mebs rhonn brutho 253.585,00

Stand: 03.04.2009
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3.4.2 Anrechenbare Baukosten

Bezeichnung:  3pleP_DIN 276

3pIeP®

Art: 3pleP_Excel-Vorlage, Ausgabe nach Excel mit rechter Maustaste
Anrechenbare Kosten
BaumabBnahmelLeistung
Datum
@ Betrage seffe angeben Kosten - Kosten - Kosten - Kosten - Kosten -
1 Betrage froffc angeben annahme schatzung berechnung anschlag Feststellung
Oif-Gruppe  ¥oll anrechenbare Kosten
14 Herrichten 1) Z1
Z2
22 Michtdttentliche ErschlieBung 1) Z3
Z4
3 Baukonstruktionen ¥ ]
i Installationen 3] ZE
jokc) Zentrale Betrishstechnik.  3) =7
4 BEetriebliche Einbauten 3] 28
3 Bezonders Baukonstruktionsn z4
(5.2 Bezonders Installationen 3] Z10
553 Bezonders zentrale Betrisbztechnik. 3] 21
(6.4 Bezonders betriebliche Einbauten 3] Z12
355 kunstwerke und kinstlerizch gestaltete Bauteile 213
24
g Gerdte 1) z15
216
A Einfriedung (£3une, Mauern] 2] 217
52 Gielindebearbeitung und -gestaltung 2] 218
b3 Abwasser- und Wersorgungsanlagen 1) Z13
5.4 ‘wirtzchaftsgegenstinde 1) Z20
A} Kunstwerke und kiinstlerisch gestaltete Bauteile im Freien 2] | 221
5.6 Anlagen fir Sonderzwecke 2] Z22
A7 Werkehrsanlagen 1) Z23
5.8 Griinflchen 2] Z24
5} Sonstige AuPenanlagen 2] 225
Z2E
A Zuzitzliche MaRnahmen bei der Erschlisfung 1) 227
E.2 Zusitzliche MaRnahmen beim Bauwerk. 1) £28
B3 Zusdrzliche Mafnahmen bei den AuRenanlagen 1) £29
230
HOAI $10(3Fa] wert vorhandensr Bausubstanz 231
SUMME sonstige anrechenbare Kosten [brutto) 232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A wH. Umsatzsteuer 233 0,00 0,00 10,001 0,00 0,00
SUMME sonstige anrechenbare Kosten [netto) 234 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00
Oif-Gruppe  Teilweise anrechenbare Eaukosten
32 Installationen 236
33 Zentrale Eetrigbstechnik, 236
a4 Eetrichliche Einbauten 237
Z38
262 Besondere Installationen 238
353 Besondere zentrale Betriebstechnik Z40
354 Bezondere betriebliche Einbauten 4
242
243
243
Z44
SUMME teilweise anrechenbare Baukosten (brutto) 245 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00
£ v H. Umsatzsteuer Z4E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUMME teilweise anrechenbare Baukosten [netto] 247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
in ¥ aus sonstigen anrechenbaren Kosten [£471Z34] 248 0,003 0,002 0,005 0,003 0,003
wollstindig anzurechnen 2u X aus sonstigen 2449 26,002 26,00 26,00 26,002 26,002
anrechenbaren Kosten HOAL £1004]
wollstandig anzurechnen in ELR [£ 34" 2 49; man. £ 47] 250 0,00 0,00 0,00 00 0,00
Festhetrag [z2ur Halfte anrechenbar in EUR] [ 47 abz. 2 60] Zh1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
anzurechnen aus Restbetrag in EUR [Z 514 2] Zh2 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00
SUMME sonstige anrechenbare Baukosten [2 50+ £52] Zh2 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Anrechenbare Baukosten [£ 34« 260+ Z52] =54 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
1 anrechenbar bei Mitwirkung
2] anrechenbar bei Leistungzhild Freianlagen
3 anrechenbar bei Leistungshild Technische Ausristung
D0 -technisch erstelltes Dokument - in Anlehnung an DM 278, Ausgabe 1981
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3.4.3 Mischkalkulation Honorar

Bezeichnung:  3pleP_HOAIMISCH.xIs
Art: 3pleP Standard Report
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4 Modul ,,Controlling“: Beispiele fir Auswertungen

4.1 Leistungserfassung

4.1.1 Plan-Ist-Vergleich: Stunden, SK- und VK-Satze

Bezeichnung:  3pleP_PLANIST_EURO_PHASE.rpt
Art: 3pleP Standard Report, Crystal Report

4.1.2 Leistungserfassung Monatsubersicht

Bezeichnung:  3pleP_LE_Month_01_none_chart.rpt
Art: 3pleP Standard Report, Crystal Report
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4.1.3 Buchungsliste Mitarbeiter

Bezeichnung:  3pleP_LE_Liste.rpt
Art: 3pleP Standard Report, Crystal Report

4.1.4 Soll-Ist-Vergleich Mitarbeiter

Bezeichnung:  3pleP_Soll_IST_KURZ_1.rpt
Art: 3pleP Standard Report, Crystal Report
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4.1.5 Ubersicht Mitarbeiterauslastung

Bezeichnung: BLOCK1_PERSONAL _MA_AUSLASTUNG.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage

4.1.6 Stundenséatze Mitarbeiter

Bezeichnung: BLOCK1 PERSONAL MA SK_Satze.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage

Stand: 03.04.2009 3pleP Development GmbH
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4.1.7 Gemeinkostenanteil je Mitarbeiter

Bezeichnung: BLOCK1 _PERSONAL_MA_GEMEINKOSTEN.xIs
Art: 3pleP Excel Export Vorlage

4.1.8 Projektstunden je Mitarbeiter

Bezeichnung: BLOCK1_PROSTUNDEN _MA_EBENE.xlIs
Art: 3pleP Excel Export Vorlage
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4.2 Teilfertige Leistungen

4.2.1 Bewertungsmethode 1

Bezeichnung:  Export_teilfertige_Leistungen_BM_1.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage

4.2.2 Retrograde Ermittlung

Bezeichnung:  Export_teilfertige_Leistungen_RE.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage
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4.3 Controlling Cockpit

4.3.1 Rendite aus erbrachtem Honorar

Bezeichnung:  3pleP_Entwicklung_DB.xls
Art: Excel-Graphik-Vorlage

4.3.2 Entwicklung des Auftragsbestands

Bezeichnung:  3pleP_Entwicklung_Auftragsbestand.xls
Art: Excel-Graphik-Vorlage
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4.3.3 Planung der Projektergebnisse auf Honorarbasi s

Bezeichnung:  3pleP_Plan_lIst_kumuliert.xls
Art: Excel-Graphik-Vorlage

4.3.4 Plan-Ist-Vergleich Periode

Bezeichnung:  3pleP_Plan_lIst_Periode.xls
Art: Excel-Graphik-Vorlage
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4.3.5 Entwicklung DB aus Umsatz und Anzahlungen

Bezeichnung:  3pleP_cockpit.erloese.xls
Art: Excel-Graphik-Vorlage

4.3.6 Budgetierung

Bezeichnung:  3pleP_Budgetplanung.xls
Art: 3pleP_Vervorlage, Ausgabe nach Excel mit rechter Maustaste
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5 Modul ,Fakturierung®: Beispiele fur Auswertungen
5.1 Auftrage
5.1.1 Auftragssicht Subunternehmer vs. Eigenanteil

Bezeichnung:  Quick-Export
Art: Excel-Vorlage

5.1.2 Auftragssicht Ergebnis

Bezeichnung:  Quick-Export
Art: Excel-Vorlage
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5.2 Anzahlungen

5.2.1 Formular Anzahlungen

Bezeichnung:  3pleP_Anzahlung.xls
Art: 3pleP-Standard-Report, Excel-Datei
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5.2.2 Anzahlungsforderungen

Bezeichnung:  Export_Abschlagsforderung.xls
Art: Excel-Vorlage

5.2.3 OP-Liste Anzahlungen

Bezeichnung: BLOCK1_OP_PART_PAYMENTS.xlIs
Art: 3pleP Excel Export Vorlage
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5.3 Rechnungen

5.3.1 Rechnungsformular

Bezeichnung:  3pleP_Rechnungstd.xls
Art: 3pleP-Standard Report, Excel-Datei
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5.3.2 Ubersicht Ausgangsrechnungen

Bezeichnung: BLOCK1 OUT_INVOICES.xIs
Art: 3pleP Excel Export Vorlage

5.3.3 OP-Liste Rechnungen

Bezeichnung: BLOCK1 OP_INVOICE.xlIs
Art: 3pleP Excel Export Vorlage

5.3.4 Rechnungsausgangsliste

Bezeichnung:  Export_Rechnungen.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage

Stand: 03.04.2009 3pleP Development GmbH
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5.4 Zahlungseingang

5.4.1 Zahlungen zum Auftrag

Bezeichnung:  Export_Zahlungen.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage
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5.5 Mahnungen

5.5.1 Formular Mahnungen

Bezeichnung:  3pleP_1. Mahnung.xlIs
Art: 3pleP-Standard Report, Excel-Datei
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5.5.2 Ubersicht Mahnungen

Bezeichnung:  Export_Mahnungen.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage
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6 Zusatzmodule: Beispiele fir Auswertungen

6.1 Prozessmanagement

6.1.1 Vorgange suchen

Bezeichnung:  Export_Vorgénge_Suchen.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage

6.1.2 Vorgange zu einer Adresse

Bezeichnung:  Export_Adresse_Vorgange.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage

Stand: 03.04.2009 3pleP Development GmbH
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6.1.3 Aufgabendesktop

Bezeichnung:  Export_Aufgaben_Aufgabendesktop.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage

6.2 Ressourcenmanagement

6.2.1 Auslastungsubersicht

Bezeichnung:  3pleP_Resplanung.xls
Art: 3pleP Vervorlage
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6.2.2 Mitarbeiter-Auslastung — einzeln

Bezeichnung:  3pleP_ausl_ma_detail.xls
Art: 3pleP Standard Report
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6.2.3 Mitarbeiter-Auslastung nach Gruppe

Bezeichnung:  3pleP_Auslastung_Sparte_Gruppe.xls
Art: 3pleP-Report, Excel-Datei

6.2.4 Personenbezogene Auslastung

Bezeichnung:  3pleP_RES_AUSLASTUNG_MA xls
Art: 3pleP-Report, Excel-Datei
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6.3 Liquiditatsplanung

6.3.1 Liquiditatsplanung

Bezeichnung:  3pleP_Liquiditatsplanung.xls
Art: Excel-Graphik-Vorlage

6.3.2 Geplante Rechnungen

Bezeichnung:  Export_lig_Rechnungen.xls
Art: 3pleP Excel Export Vorlage
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6.4 Reisekosten

6.4.1 Formular Reisekostenabrechnung

Bezeichnung:  3pleP_Reisekosten.xls
Art: 3pleP Standard Report
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7 Beispiele 3pleP-Queries

Alle folgenden Auswertungen sind nicht im Standard enthalten, sondern stellen Beispiele fir
individuell erstellte und in 3pleP eingebundene Reports dar.

7.1 Ausgabebeispiel Projektliste

Summen Auswahl 1.326.645,17 331.323,39 995.321,78 157.393,98 202.000,00 359.393,98 -28.070,59 90.909,30  240.414,09
Honorar Erbrachtes Verfiigbares Bisher bisher gestellte  Rechnungenund  Abrechenbare Deckungs-

Pro-Nr St KST PL Anspruch Honorar Honorar Abgerechnet Abschlagsr. Abschlagsr. Leistungen Selbstkosten beitrag

170402 Test A 3pleP RT 69.963,30 16.148,92 53.814,38 2.200,00 7.000,00 9.200,00 6.948,92 4.726,00 11.422,92
170402_2 Test A 3pleP RT 4.111,00 411,10 3.699,90 0,00 0,00 0,00 411,10 0,00 411,10
K02_0004 A 3pleP RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K02_0005 A 3pleP RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K02_0006 A 3pleP RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K02_0007 A 3pleP RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Leipzig A 3pleP RT 127.029,18 0,00 127.029,18 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 -800,00
LLL A 3pleP RT 28.861,06 0,00 28.861,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mannheim A 3pleP RT 54.716,87 0,00 54.716,87 38.660,00 0,00 38.660,00 -38.660,00 23.302,10 -23.302,10
MU A 3pleP RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muenster A 3pleP RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 -800,00
Miunchen 2 A 3pleP RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Minchen 3 A 3pleP RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muster 1 A 3pleP RT 629.996,87 226.763,37  403.233,50 44.973,98 140.000,00 184.973,98 41.789,39 51.900,00 174.863,37
Muster 2 Variar A 3pleP RT 74.438,85 0,00 74.438,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muster 2 Variar A 3pleP RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muster 3 A 3pleP RT 62.528,04 0,00 62.528,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neu A 3pleP RT 275.000,00 88.000,00 187.000,00 71.560,00 55.000,00 126.560,00 -38.560,00 9.381,20 78.618,80
nfp 1 A 3pleP RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o1 A 3pleP RT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Ausgabebeispiel Produktivitatstibersicht

Summen 0% 0 0 0 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0

Kurz Vorname Nachname Jan produktiv - Gemeir gesamt JFeb produktiv. Gemeir gesamt |Mrz produktiv  Gemeir gesamt JApr produktiv. Gemein gesamt
YS Yalcin Sarac 0% 300 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0|
RT Rainer Trendelenburg 0% 667 10 0| 0% 160 0 0| 0% 427 16 0| 0% 47 8 0|
EK Elko Kuyper 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0 0% 0 0 0|
EA Ernst Albrecht 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0 0% 0 0 0|
EK11 Elko Kuyper 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0|
EK12 Elko Kuyper 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0|
EK13 Elko Kuyper 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0|
EK14 Elko Kuyper 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0|
EK15 Elko Kuyper 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0|
EK16 Elko Kuyper 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0|
EK17 Elko Kuyper 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0| 0% 0 0 0|

(zwei Beispiele, restliche Werte geltscht!)
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Vereinbart Erbracht Geschatzte Restkosten Eisherige Kosten Ergebnisprognose

1.271.562,19 55.082,98] 317.173,32 14.150,07 0,00 0,00] 90.850,00] 59,30} 1.180.712,19 55.023,68] 1.235.735,87|
Projektnummer |Honorar Nebenkosten |Honorar Nebenkosten |Honorar Nebenkosten [Honorar Nebenkosten |Honorar |Nebenkosten [Summe
170402 Test 66.281,05 3.682,25 15.757,46 391,46 0,00 0,00 4.700,00 26,00 61.581,05 3.656,25 65.237,30
170402_2 Test 4.111,00 0,00 411,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.111,00 0,00 4.111,00
K02_0004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K02_0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K02_0006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K02_0007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Leipzig 123.641,40 3.387,78 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 122.841,40 3.387,78  126.229,18
LLL 27.486,72 137434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.486,72 1.374,34 28.861,06
Mannheim 54.716,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.300,00 2,10 31.416,87 -2,10 31.414,77
MU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muenster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 -800,00 0,00 -800,00
Miinchen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Miinchen 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muster 1 614.343,61 15.653,26  221.004,76 5.758,61 0,00 0,00 51.900,00 0,00 562.443,61 15.653,26  578.096,87
Muster 2 Varian 70.225,34 4.213,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.225,34 4.213,51 74.438,85
Muster 2 Varian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muster 3 60.756,20 1.771,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.756,20 1.771,84 62.528,04
Neu 250.000,00 25.000,00 80.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9.350,00 31,20  240.650,00 24.968,80 265.618,80
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8 Beispiele individuelle Reports

8.1 Beispiel Zeitabgegrenzter Gesamt Projektreport in eigene
EXCEL Vorlage

Stand: 03.04.2009 3pleP Development GmbH - Seite 45 -



3pleP - Auswertungskonzept

8.2 Beispiel Individuelle Mitarbeiterauswertung nac h Crystal
Reports

8.3 Beispiel Plan-Ist-Vergleich in eigene Excel-Vor lage
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8.4 Beispiel detaillierter Plan-Ist-Vergleich nach Crystal Reports
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